Harmonogram

Datum zahajeni harmonogramu od podpisu smlouvy objednavatelem.

1.

Podani zadosti o pfipojeni k distribuéni soustavé CEZ — 30 kalendainich dnd
nabyti ué¢innosti Smlouvy

Technicka prohlidka za Uc¢asti zastupcl obou stran - 30 kalendafnich dn( nabyti
Ucinnosti Smlouvy

Zpracovani navrhu FVE elektrarny, zpracovani uzivatelské dokumentace a
dokumentace skute¢ného provedeni - 60 kalendarnich dnl nabyti G¢innosti
Smlouvy

Doprava a dodavka zafizeni na misto plnéni - 90 kalendarnich dnd nabyti
ucinnosti Smlouvy

Montaz celého systemu, zahrnujici dodavku stfidac, fotovoltaickych paneld,
rozvadécu, pfipravu mista pro instalaci - 120 kalendafnich dnt od pfedani
zpracovaného a odsouhlaseného navrhu FVE — nasledné vystaveni faktury na
60% dila

Provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi a méreni vSech prvkil a jejich
predani Objednateli - 30 kalendarnich dnt od dokonceniinstalace

Podani zadosti o prvni paralelni pfipojeni: max. do 10 kalendarnich dn( po ziskani
revize

Predani dila za Ucasti zastupcl obou stran minimalné do 30.04.2025 a nasledné
vystaveni faktury na zbylych 40% dila

Signature Not;\/;l’if'ed

Dokument podpisgiy przez Michat
Gondek
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Michal Jakub Gondek,
predseda predstavenstva
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