



MUHOSS01691582

③ MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLICE	Čís. dopor.
Došlo: 06. 09. 2023	Zpracovatel
Č.j.: MUHO/24463/2023	Úkl. znak
Přílohy:	

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. MUHO-SML/231/2022-2**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen  
„občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** Město Holice  
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1  
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města  
IČO: 00273571  
DIČ: CZ00273571  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č.ú.: 19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:  
a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta  
b) ve věcech technických: Lenka Kovaříková, MBA, vedoucí odboru SMVM  
Kateřina Havlíková, referent odboru SMVM

(dále jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL:** ABM STAVBY s.r.o.  
Se sídlem: Slunečná 237, 533 72 Moravany  
Zastoupený: Aneta Bakešová, jednatel  
IČ: 05274371  
DIČ: CZ05274371  
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, a.s.,  
Číslo účtu: 275892116/0300  
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 37503

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:  
a) ve věcech smluvních: Aneta Bakešová, jednatel  
b) ve věcech technických: Mgr. Milan Bakeš, jednatel  
(dále jen „zhotovitel“)

### **Preambule:**

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předání díla a uzavírají v souladu s článkem II. bod 5. smlouvy tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.11.2022.



## 1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění čl. IV. CENA DÍLA takto:

Původní cena je zvýšena o rozšířený rozsah prací dle předloženého soupisu – víceprací a méněprací ze dne 31.07.2023.

Cena bez DPH 255.687,36Kč

Cena s 21% DPH 309.381,71Kč

Původní cena díla 5.674 860,72 bude navýšena na částku **5.984 242,43 Kč vč. 21%DPH.**

Ostatní ustanovení článku IV. CENA DÍLA se nemění.

## 2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

2.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž AMB obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží tři vyhotovení.

2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 22.08.2023 usnesením č. R/283/2023.

2.6. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v Registru smluv.

2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Přílohy: soupis méněprací a víceprací ze dne 31.07.2023

V Holicích dne 14-08-2023

V Moravanech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Mgr. Ondřej Výborný  
starosta Města Holic

**ABM stavby s. r. o.**

Sítnavice 237, 535 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371

Amor@abmstavby.cz  
jednatel společnosti





## **KONVERZNÍ DOLOŽKA PŘEVODU DOKUMENTU Z ANALOGOVÉ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY**

Subjekt, který konverzi provedl: **Městský úřad Holic**

Tento dokument, který obsahuje **5** listů a který vznikl převedením vstupu v analogové (listinné) podobě do podoby elektronické, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Převedený dokument v elektronické podobě je opatřen tímto elektronickým podpisem:

Podepisující osoba:	<b>Miroslava Hlavová</b>
Sériové číslo podpisového certifikátu:	<b>01 54 B4 43</b>
Vystavitel certifikátu:	<b>PostSignum Qualified CA 4</b>
Platnost certifikátu od – do:	<b>26.01.2021 12:20:25 - 15.02.2024 12:20:25</b>

Datum vyhotovení ověřovací doložky: **6.9.2023**